

PPM ACTUALISE AVRIL 2023/Additif

| المبلغ ، مقرر بالأروقية الجديدة Montant estimés en MRU Hors taxes | التاريخ المتوقع لاكمال الخدمات Date prévue d'achèvement des prestations | التاريخ المتوقع لاتطلاق الخدمة Date prévue de démarrage des prestations | التاريخ المتوقع لمنح العقد Date prévue d'attribution du contrat | التاريخ المتوقع لإطلاق إجراء الانتقاء Date prévue de lancement de la procédure de sélection | نوعية الإبرام Mode de passation | نوعية الصفقة Type de marché | مصدر التمويل Source de financement | الإنجازات المستهدفة Réalizations envisagées | المرجع Réf |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|
| 8.575.350 | 2023 نوفمبر November 2023 | 2023 مايو Mai 2023 | 2023 مايو Mai 2023 | 2023 مايو Mai 2023 | التفاهم المباشر Entente directe | توريدات Fournitures | لوزان Lausanne | رéalisation de 21 Km de réseau d'eau à Haye Tiw. | 149 |

Nouakchott, le

08 MAY 2023

.....

نواكشوط بتاريخ

رئيسة جهة نواكشوط