

تحسين مخطط التوقعات السنوي للمشتريات لشهر أغسطس 2023 / إضافة  
PAA ACTUALISE EN AOÛT 2023/Additif

| المراجع<br>Réf | التاريخ المتوقع للإجراءات<br>Date prévisionnelle<br>de passation | التاريخ المتوقع للاطلاقة<br>Date prévisionnelle<br>de lancement | الكلفة التقديرية<br>بالأوقية<br>Coût<br>estimatif<br>en<br>ouguiyas<br>(MRU) | طريقة اختيار المتعاقد<br>Mode de<br>sélection          | نوعية العقد<br>Type de<br>contrat | مصدر التمويل<br>Imputation<br>budgétaire         | موضوع الإنفاق<br>Objet de la<br>dépense                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 355            | أغسطس 2023                                                       | أغسطس 2023                                                      | 400.000                                                                      | استشارة مقمهي<br>خدمة<br>Consultation<br>des candidats | Service<br>خدمات<br>CMC           | ميزانية جهة<br>نواكشوط<br>Budget de la<br>Région | العملية المرتبطة بتحسين<br>دراسة شبكة ري ومتابعة<br>أشغال عند الكلم 25<br>Opération relative à la<br>mise à jour d'étude du<br>réseau d'irrigation et<br>suivi des travaux au<br>PK25 |

Nouakchott, le

رئيسة جهة نواكشوط

03 AUG 2023

نواكشوط بتاريخ

Présidente de la Région de Nouakchott

