PAA ACTUALISE EN Mai 2024/Additif

موضوع الإنفاقات Objet de la dépense		مصدر التمويل Imputation budgétaire	نوعية العقد Type de contrat	طريقة إختيار المتعاقد Mode de sélection	الكلفة التقديرية بالأوقية Coût estimatif en ouguiyas (MRU)	التاريخ المتوقع للانطلاقة Date prévisionnelle de lancement	التاريخ المتوقع للإجراءات Date prévisionnelle de passation	المرجع Réf
الاستثمار Investissement	التسيير Fonctionnement							
	Elaboration du Plan de Développement communal (PDC) et du Plan d'investissement prioritaire (PIP) de la commune d'Arafat	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région	عقد خدمات Contrat de services	SMC	**1.400.000**	مايو 2023 **Mai 2024**	مايو 2023 **Mai 2024**	**26**
Opération pour des travaux de construction d'une borne fontaine à Dar Naim		AIMF-REGION DE NOUAKCHOTT-LS	Contrat de travaux / ou devis	Consultation des candidats	**150 000**	**Mai 2024**	**Mai 2024** مايو 2023	**27**
	Fourniture de Tout-venant	REGION DE NOUAKCHOTT	**Contrat de Fourniture**	Consultation des candidats	**1.900.000**	**Mai 2024**	مايو 2023 **Mai 2024**	**28**

Nouakchott, le 02 MAY 2024

Présidente de la Région de Nouakchott

نواكشوط بتاريخ

رئيسة جهة نواكشوط