

## ACTUALISATION DU

## PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2022

المبلغ ، مقرر بالألفية الجديدة MRU	التاريخ المتوقع لانتهاء الخدمات Date prévue d'achèvement des prestations	التاريخ المتوقع لإطلاق الخدمة Date prévue de démarriage des prestations	التاريخ المتوقع لمنح العقد Date prévue d'attribution du contrat	التاريخ المتوقع لإطلاق إجراء الانتقاء Date prévue de lancement de la procédure de sélection	نوعية الإبرام Mode de passation	نوعية الصفقة Type de marché	مصدر التمويل Source de financement	الاجازات envisagées Réalizations envisagées	المرجع Réf.
12.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استئراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نوأكشوط Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF	توسعة شبكة الماء الشروب بـ 30 كلم / بلدية توجونين Extension de 30 km du réseau d'eau potable /Commune de Toujourine	01
18.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استئراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بتجهيزات اجتماعية وثقافية Travaux d'équipements socioculturels	02
12.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استئراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل مراكز للصحة Travaux de construction et/ou réhabilitation des centres de santé	03
24.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استئراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل منشآت تعليمية Travaux de construction et/ou réhabilitation de deux infrastructures éducatives	04
9.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استئراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	بناء منشأة نموذجية خاصة لمعايير الانتماء المستدامة Construction d'un bâtiment pilote durable	05
14.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استئراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	خدمات متعلقة بتنظيم أسواق أسبوعية و / أو خدمات متعلقة بتنظيم معارض مؤقتة Prestations relatives à	06

									l'Organisation des marchés hebdomadaires et/ou des foires périodiques	
20 000 000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أشغال متعلقة بتهيئة على مستوى شاطئ البحر بانواكحوط Travaux d'Aménagement au niveau du littoral de Nouakchott	جهة نواكشوط Région de Nouakchott
40.000 000	أغسطس 2022 Août 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أشغال الطرق وتهيئة حفر على مستوى مركز الضمر الفني Travaux relatifs à la voirie et l'aménagement des alvéoles au niveau du CET	جهة نواكشوط Région de Nouakchott
68.000.000	أكتوبر 2022 Octobre 2022	أبريل 2022 Mai 2022	أبريل 2022 Mai 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations	جهة نواكشوط Région de Nouakchott
18.000.000	أكتوبر 2022 Octobre 2022	أبريل 2022 Mai 2022	أبريل 2022 Mai 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	مواد صيانة سيارات و آليات Produit d'entretien des véhicules et engins	جهة نواكشوط Région de Nouakchott
10.000.000	يونيو 2022 Juin 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أشغال متعلقة بالطرق Travaux de voirie	جهة نواكشوط Région de Nouakchott
10.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أشغال متعلقة بالبنية التحتية و الكهرباء Travaux d'infrastructures hydrauliques et électriques	جهة نواكشوط Région de Nouakchott

12.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	لوزان / جهة نواكشوط والمندوبية الولية للعمد Lausanne-Région de Nouakchott-AIMF	13	توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / بلدية توجونين / Extension de 30 km du réseau d'eau potable / Commune de Toujounine
10.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	14	أشغال متعلقة بتهيئة الساحات الخضراء والتشجير الحضري Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain
24.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	15	أشغال الإنارة العمومية Travaux de réseau d'Eclairage public
10.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	16	أشغال متعلقة بشبكة الصرف الصحي Travaux de réseau d'Assainissement
15.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	يونيو 2022 Juin 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	17	أشغال أخرى Autres Travaux

20.000.000	يونيو 2023 Juin 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أعمال Travaux.	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	17
50.000.000	فبراير 2023 Février 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح (ثلاثة مقاسم) Appel d'offre ouvert (trois lots)	توريدات Fourniture	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	18
9.000.000	فبراير 2023 Février 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	توريدات Fourniture	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	19

12.000.000	مارس 2023 Mars 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	لوزان / جهة نوأكلشوط والمنظمة الولية للعمد لواراكتونيين Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF	توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / بلدية توجونيين Extension de 30 km du réseau d'eau potable /Commune de Toujounine	20
16.000.000	سبتمبر 2024 Septembre 2024	سبتمبر 2022 Septembre 2022	سبتمبر 2022 Septembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	خدمات Services	جهة نوأكلشوط Région de Nouakchott	إيجار آلات لمركز الطمر الفني Location des engins pour le CET	21
9.000.000	مارس 2023 Mars 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نوأكلشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بتهيئة الساحات الخضراء و التشجير الحضري Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain	22
11.000.000	مارس 2023 Mars 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert ( trois lot )	أشغال Travaux	جهة نوأكلشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بتهيئة مركز الطمر الفني (مقسم السور المحيط ومقسم تهيئة المباني ومقسم التغطية النهائية للحفر قيد الاستغلال) Travaux d'aménagement relatifs au centre d'enfouissement technique (lot : clôture , lot : Réhabilitation des bâtiments et lot : couverture finale des alvéoles en cours d'exploitation)	23



12.000.000	2022 ديسمبر Décembre 2022	2022 ديسمبر Décembre 2022	2022 أغسطس Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	لوزان / جهة نواكشوط والمندوبية الولية للعمد لوزانكوتونين Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF	توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / بإيدي توجونين Extension de 30 km du réseau d'eau potable /Commune de Toujounine	24
------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---	------------------	--	--	----

Nouakchott le ..... 11 AVR 2022 ..... انواكشوط بتاريخ.....

La Présidente de la Région de Nouakchott

رئيسة جهة نواكشوط

