

PPM REACTUALISE EN JUILLET 2023/Additif
تحسين المخطط التوقفي يوليو 2023 / إضافة

المبلغ ، مقدر بالألفية الجديدة Montant estimés en MRU Hors taxes	التاريخ المتوقع لاكمال الخدمات Date prévue d'achèvement des prestations	التاريخ المتوقع لاطلاق الخدمة Date prévue de démarrage des prestations	التاريخ المتوقع لمنح العقد Date prévue d'attribution du contrat	التاريخ المتوقع لإطلاق اجراء الانتقاء Date prévue de lancement de la procédure de sélection	نوعية الإبرام Mode de passation	نوعية الصفقة Type de marché	مصدر التمويل Source de financement	الإنجازات المتسببة Réalizations envisagées	المرجع Réf
12.000.000	سبتمبر 2023 Septembre 2023	أغسطس 2023 Août 2023	أغسطس 2023 Août 2023	يوليو 2023 Juillet 2023	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	مخرانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	تهيئة منشآت تعليمية على مستوى مدينة نواكشوط Réhabilitation des bâtimens des établissements secondaires (en 3 lots)	154
5.000.000	سبتمبر 2023 Septembre 2023	أغسطس 2023 Août 2023	أغسطس 2023 Août 2023	يوليو 2023 Juillet 2023	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouverts	توريدات Fournitures	مخرانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	توريدات معلوماتية لمؤسسات تعليم ثانوي Fourniture des matériels informatiques pour des établissements)	155
15.000.000	سبتمبر 2023 Septembre	أغسطس 2023 Août 2023	أغسطس 2023 Août 2023	يوليو 2023 Juillet 2023	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouverts	توريدات Fournitures	مخرانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	توريدات أدوات مختبر لمؤسسات تعليم ثانوي Fourniture de matériels de laboratoires pour des établissements secondaires	156

30.000.000	ديسمبر 2023 Décembre 2023	يوليو 2023 juillet 2023	يوليو 2023 juillet 2023	يوليو 2023 juillet 2023	استدراج مناقصة Appel d'offres ouverts	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	157	أشغال ترميم مؤسسات تعليم ثانوي Travaux de réhabilitation des établissements secondaires (en 3 lots)
3.000.000	ديسمبر 2023 Décembre 2023	يوليو 2023 juillet 2023	يوليو 2023 juillet 2023	يوليو 2023 juillet 2023	تأهل المرشحين Qualifications des candidats	خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	158	دراسات و متابعة أشغال ترميم مؤسسات تعليم ثانوي Etude et suivi des travaux relatif à la réhabilitation des établissements secondaires
8 000 000	ديسمبر 2023 Décembre 2023	أغسطس 2023 Août 2023	أغسطس 2023 Août 2023	يوليو 2023 juillet 2023	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	توريدات Fournitures	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	159	شراء أسماك Achat de poissons

Nouakchott, le **27 JUL 2023**
La Présidente de la Région de Nouakchott

.....

نواكشوط بتاريخ
رئيسة جهة نواكشوط

