

جهة نواكشوط

Région de Nouakchott

PAA ACTUALISE EN MARS 2024

المراجع	التاريخ المتوقع للإجراءات Date prévisionnelle de passation	التاريخ المتوقع للانطلاق Date prévisionnelle de lancement	الكلفة التقديرية بالأوقية Coût estimatif en ouguiyas (MRU)	طريقة اختيار المت عقد Mode de sélection	نوعية العقد Type de contrat	مصدر التمويل Imputation budgétaire	الاستثمار Investissement	التسيير Fonctionnement
20	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	1.200.000	استشارة فكرية (مع التكلفة الأقل) Consultation des Candidats	عقد أشغال Contrat de Travaux	مينة جهة نواكشوط AIMF/ Région de Nouakchott	Travaux de Construction de deux blocs de toilettes au niveau des écoles fondamentales à Toujounine	
21	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	1.900.000	استشارة الموردين (عدة مقاسم) Consultation de Candidats	عقد توريدات Contrat de fourniture	جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	ACHAT DE POISSONS	

Nouakchott, le

06 MAR 2024
نواكشوط بتاريخ

La Présidente de la Région de Nouakchott

رئيسة جهة نواكشوط

