

**PAA ACTUALISE EN Septembre 2024/Additif**

| موضوع الإنفاق<br>Objet de la<br>dépense   | مصدر التمويل<br>Imputation<br>budgétaire          | نوعية العقد<br>Type de<br>contrat | طريقة اختيار<br>المتعاقد<br>Mode de<br>sélection  | الكلفة التقديرية<br>بالأوقية<br>Coût estimatif<br>en ouguiyas<br>(MRU) | التاريخ المتوقع للاتطوارة<br>Date prévisionnelle<br>de lancement | التاريخ المتوقع للإجراءات<br>Date prévisionnelle<br>de passation | المرجع<br>Réf |
|---|---|-----------------------------------|---|--|--|--|---------------|
| Travaux de construction<br>de deux murs de clôtures<br>nouvellement affectés à<br>la Région de Nouakchott | ميزانية جهة<br>نواكشوط<br>Région de<br>Nouakchott | أشغال<br>Travaux                  | استشارة موردين<br>(عدة مقاسم)<br>Consultation<br>des<br>Candidats<br>(En plusieurs<br>lots) | 3 000 000  | سبتمبر<br>2024<br>Septembre 2024                                 | سبتمبر<br>2024<br>Septembre 2024                                 | 37            |

Nouakchott, le  
Présidente de la Région de Nouakchott



نواكشوط، بتاريخ  
رئيسة جهة نواكشوط

02 SEP 2024