

Région de Nouakchott

المخطط التوقعي للصفقات العمومية 2024 / تحيين

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2024/actualisé en octobre

المبلغ، مقرر Montant estimés en MRU	التاريخ المتوقع Date prévue d'achèvement des prestations	التاريخ الموقع لانطلاق الخدمة Date prévue de démarriage des prestations	التاريخ المتوقع لمنح العقد Date prévue d'attribution du contrat	التاريخ المتوقع لانطلاق اجراء الانتخاب Date prévue de lancement de la procédure de sélection	نوعية الصفقة Type de marché	نوعية الإبرام Mode de passation	مصدر التمويل Source de financement	الإنجازات المتوقعة Réalisations envisagées	المرجع Réf
41.000.000	نوفمبر 2024 Novembre 2024	مايو 2024 Mai 2024	مايو 2024 Mai 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أنشغال Travaux	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	نواكشوط / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعدد لقرانكوتينين Lausanne - Région de Nouakchott- AIMF	توسعة شبكة الماء الشروب ب بلدية نواكشوتينين Extension du réseau d'eau potable /Commune de Toujounine	1.
8.000 000	ديسمبر 2024 Décembre 2024	مايو 2024 Mai 2024	مايو 2024 Mai 2024	أبريل 2024 Avril 2024	توريدات Fourniture	استشارة مبسطة Consultation simplifiée	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	شراء أسماك Achat de poissons	2.

22 OCT 2024



6.500.000	يوليو 2027 Juillet 2027	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	فبراير 2024 Février 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	خدمات Service	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	خدمات تنظيف وصيانة Nettoyage et entretien des locaux du siège de la Région de Nouakchott	5.
7.900.000	يونيو 2024 Juin 2024	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	فبراير 2024 Février 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	ترميم منشآت تعليمية على مستوى بلدية نواكشوط Réhabilitations et équipements des bâtiments secondaires	6.
10.000.000	أغسطس 2024 Aout 2024	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	فبراير 2024 Février 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	إعادة بناء صومر مركز طمر القمامة Reconstruction d'un mur au niveau du centre d'enfouissement technique à tivit	7.
18.000.000	أغسطس 2024 Aout 2024	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	فبراير 2024 Février 2024	استدراج مناقصة مفتوح (عدة مقاسم) Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بتجهيزات اجتماعية وثقافية Travaux d'équipements socioculturels	8.

22 OCT 2024



[illegible]



2.500.000	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	توريدات Fournitures	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	31. شراء معدات وأثاث المكاتب Achat Matériel et mobilier de bureaux
24.000.000	نوفمبر 2024 Novembre 2024	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	إشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	32. إنشاء وتأهيل منشآت تعليمية (3 مقلسم) Travaux de construction et/ou réhabilitation des infrastructures éducatives (3lots)
9.000.000	نوفمبر 2024 Novembre 2024	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	إشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	33. إنشاء منشأة نموذجية خاضعة لمعايير التنمية المستدامة Construction d'un bâtiment pilote durable
14.000.000	نوفمبر 2024 Novembre 2024	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	خدمات Services	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	34. خدمات متعلقة بتنظيم أسواق أسبوعية و / أو وخدمات متعلقة بتنظيم معارض مؤقتة Prestations relatives à l'Organisation des marchés hebdomadaires et/ou des foires périodique

22 OCT 2024



5.000.000	أبريل 2024 Avril 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	توريدات Fournitures	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	توريدات لصالح مراب جهة Fourniture du garage نواكشوط	40.
7.500.000	يوليو 2024 Juillet 2024	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	فبراير 2024 Février 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	أشغال تهيئة ساحات Travaux d'aménagement de Parcs	41.
2.200.000	مارس 2024 Mars 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	توريدات Fournitures	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	شراء مواد الصيانة Achats de Produits d'entretien	42.
7.100.000	مايو 2024 Mai 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	تهيئة ساحات عمومية Aménagement de places publiques (deux lots)	43.
15.000.000	مايو 2024 Mai 2024	مارس 2024 Mars 2024	مارس 2024 Mars 2024	فبراير 2024 Février 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	خدمات Services	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	تأجير البات ولوازم فنية Location Engins et matériels techniques (3 lots)	44.
5.000.000	مايو 2024 Mars 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	فبراير 2024 Février 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	تهيئة مقابر Aménagement de cimetières	45.

22 OCT 2024





							espaces verts et reboisement urbain	
10.000.000	سبتمبر 2024 Septembre 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	مارس 2024 Mars 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	جهة نو اكشوط Région de Nouakchott	إشغال الإنارة العمومية Travaux de réseau d'Eclairage Public 59.
10.000.000	أكتوبر 2024 Octobre 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	مارس 2024 Mars 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	جهة نو اكشوط Région de Nouakchott	إشغال منطقة شبكة الصرف الصحي Travaux de réseau d'Assainissement 60.
60.000.000	ديسمبر 2024 Décembre 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	مارس 2024 Mars 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	ميزانية جهة نو اكشوط Budget de la Région de Nouakchott	تهيئة ساحة عمومية في بلدية تفرغ زينه Aménagement d'une place à TVZ 61.
20.000.000	سبتمبر 2024 Septembre 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	مارس 2024 Mars 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	جهة نو اكشوط Région de Nouakchott	أشغال أخرى Autres Travaux (3 lots) 62.
20.000.000	يناير 2025 Janvier 2025	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	مارس 2024 Mars 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	جهة نو اكشوط Région de Nouakchott	استصلاحات حضرية، صرف صحي وتهيئة وإشغال أخرى Aménagement urbain, Assainissement, réhabilitation, construction et autres travaux 63.



22 OCT 2024

3.000.000	يونيو 2024 Juin 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	أشغال منطقة بتوصيلات Travaux de branchement	68.
2.000.000	يونيو 2024 Juin 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	تجهيز حواجز من أجل حماية المنشآت الحكومية Installations des barrières de défense dans les établissements publics	69.
7.500.000	يونيو 2024 Juin 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	خدمات Services	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	تأجير شاحنات واليات لصالح مركز الطمر الفني بتفريت Location camions et engins pour CET	70.
3.000.000	مايو 2024 Mai 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	أشغال منطقة بتوصيل الكهرباء على مستوى ملتقيات الطرق Travaux des branchements électriques dans des carrefours	71.
7.900.000	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	أبريل 2024 Avril 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	توريدات Fournitures	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	توريدات من أجل الاستجابة لحالات مستعجلة Fourniture pour répondre à des situations urgentes	72.

22 OCT 2024



4



5.000.000	سبتمبر 2024 Septembre 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	يونيو 2024 Juin 2024	يونيو 2024 Juin 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	تهيئة ملتقيات الطرف Aménagements des carrefours	87.
2.000.000	سبتمبر 2024	يونيو 2024 Juin 2024	يونيو 2024 Juin 2024	يونيو 2024 Juin 2024	اختيار قائم على أساس الجودة الفنية والتكلفة Sélection fondée sur la qualité technique et coût	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	متابعة أشغال Suivi des travaux	88.
3.500.000	سبتمبر 2024 Septembre 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	يونيو 2024 Juin 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	خدمات Services	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	تصميم وتركيب الإشارات الاتجاهية Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels	89.
5.000.000	سبتمبر 2024 Septembre 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	يونيو 2024 Juin 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région	أعمال على مستوى المركز التقني Travaux au niveau du Centre d'enfouissement technique	90.
5.000.000	ديسمبر 2024 Décembre 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	يونيو 2024 Juin 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la RN	أشغال متعلقة بعدة اصلاحات وتهيئة Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations	91.
5.000.000	ديسمبر 2024	أغسطس 2024	أغسطس 2024 Août 2024	أغسطس 2024 Août 2024		أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région	تهيئة ملتقيات الطرف	92.

22 OCT 2024



5.000.000	نوفمبر 2024 NOVEMBRE 2024	أكتوبر 2024 Octobre 2024	أكتوبر 2024 Octobre 2024	أكتوبر 2024 Octobre 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	تصميم وتركيب الإشارات الاتجاهية Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels	98.
7.000.000	يناير 2025 Janvier 2025	أكتوبر 2024 Octobre 2024	أكتوبر 2024 Octobre 2024	أكتوبر 2024 Octobre 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la RN	تهيئة ملتقيات الطرف Aménagement des carrefours	99.
5.000.000	ديسمبر 2024 Décembre 2024	ديسمبر 2024 Décembre 2024	ديسمبر 2024 Décembre 2024	نوفمبر 2024 Novembre 2024	استشارة مبسطة Consultation Simplifiée	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la RN	أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations	100.
4.000.000	مارس 2025 Mars 2025	ديسمبر 2024 Décembre 2024	ديسمبر 2024 Décembre 2024	نوفمبر 2024 Novembre 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres Ouvert	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	رسم التفانيات وتشجيرها على مستوى مركز الطمر الفني بتفريت Couverture finale des alvéoles et son reboisement au niveau CET	101.
6.500.000	فبراير 2025 Février 2025	ديسمبر 2024 Décembre 2024	ديسمبر 2024 Décembre 2024	نوفمبر 2024 Novembre 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	أشغال Travaux	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بفك العزلة Travaux du désenclavement	102.
6.000.000	ديسمبر 2024 Décembre 2024	ديسمبر 2024 Décembre 2024	ديسمبر 2024 Décembre 2024	ديسمبر 2024 Décembre 2024	Entente Directe	توريدات Fournitures	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	شراء الأدوية للصيدلية الجهوية Achat de médicament pour la pharmacie régionale	103.

22 OCT 2024





22 OCT 2024

11.000.000	أكتوبر 2024 2024 Juillet 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	يوليو 2024 Juillet 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	توريدات Fournitures	ميزانية جهة Budget de la Région de Nouakchott	توريدات مخبرية لمصلحة مؤسسات التعليم الثانوي Fourniture Labo pour les établissements secondaires	109.
10.000.000 تحديث /Montant modifiée	مايو 2025 Mai 2025	نوفمبر 2024 NOVEMBRE 2024	نوفمبر 2024 NOVEMBRE 2024	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offres ouvert	اشغال Travaux	لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعدد لقرانكوبين Lausanne - Région de Nouakchott- AIMF	توسعة شبكة الماء الشروب ب بلدية نواكشوط Extension du réseau d'eau potable /Commune de Toujounine	110.


Nouakchott, le

تواريخ نواكشوط

La Présidente de la Région de Nouakchott

رئيسة جهة نواكشوط





LE PRESIDENT
Mohamed Ould Elkory CHEINE

Décision: Avis de non objection
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPM/RN approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2024.

Région de Nouakchott (CPMP/RN)
Examen du PPM actualisé 2024 de la Région de Nouakchott, Réf. Lettre n°143-2024/CPMP/RN, reçue le 16/10/2024.



EXTRAIT DU PV
N° 83/CNCMP/2024
DU 22/10/2024

8

Nouakchott, le _____
Numéro : _____
الرقم: _____
انواكشوط في

23/10/24
23/10/24
23/10/24

الوزارة الأولى
PREMIER MINISTRE
الخزينة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice



انجمنه ووزارت اولیة الاسلامیة الموریتانیة
شرف - اخاء - عدل

2755 13649
26/10/24

T

Pièces jointes
- PPM actualisé en Octobre 2024
- PV n°26-CPMP-RN-2024
Ampliation :
- Présidente de la Région de Nouakchott

Mohamed Fouad Barrada

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour avis, le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics de la Région de Nouakchott actualisé en Octobre 2024.

Monsieur le Président,

Objet : PPM actualisé en Octobre 2024

Monsieur le Président de la Commission Nationale de Passation des Marchés Publics

A

C35A
26/10/2024
25.10.24

وزارة الداخلية والأقاليم
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
جهة نواكشوط
Région de Nouakchott
لجنة المصالحات
Commission de passation des marchés publics
الرئيس
Le Président

N° 43-2024
نواكشوط في
Nouakchott, le 26 OCT 2024



RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل

Ministère de l'intérieur, de la décentralisation et du développement local
Ministère délégué auprès du ministre de l'intérieur, de la promotion de la
décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du
développement local

Région de Nouakchott

Commission de Passation des Marchés Publics

Procès-Verbal n°26-CPMP/RN/2024

L'an Deux Mille Vingt-quatre, lundi le 14 octobre à 11h00 mm GMT, s'est tenue
une réunion de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Région de
Nouakchott (CPMP-RN) sous la présidence de son Président Mohamed Fouad
Barrada, Président de la Commission des Marchés Publics (PRMP) de la Région
de Nouakchott.
Les membres :

Mohamed Abdellahi Cheikh Mohamed Vall, Membre avec voix
délibérante

Aminata Lo, Membre avec voix délibérante
Chighaly El Mahjoub, Membre expert
Mouna Mint/ Lehmadi, Membre expert

Ordre du jour :

- Annulation de la procédure du DAO n°07-CPMP/RN/2024 objet de la lettre
de la vice-présidente n° 1476 en date du 07/10/2024, reçue le 10-10-2024,
relative aux « Travaux de réalisation de 22 000 ml de réseau d'eau potable à
Toujounine (zone de Recasement Toujounine) (lot unique) ». Le lot n°2 lancé
dans le cadre du DAO précité comprend la fourniture et la réalisation des travaux
de terrassement et pose de 22 000 ml de Conduite.

- Actualisation du PPM relatif au DAO n°07-CPMP/RN/2024 objet de la
lettre de la Présidente de la Région de Nouakchott n°001476 du 7 octobre 2024,
reçue le 10-10-2024.

- Examen de la lettre de la vice-présidente n°001476 reçue le 10-10-2024
relative à la relance du DAO n°07-CPMP/RN/2024 concernant les « Travaux de
réalisation de 22 000 ml de réseau d'eau potable à Toujounine (zone de
Recasement Toujounine) ». Le lot 2 comprend la fourniture et la réalisation des
travaux de terrassement et pose de 22 000 ml de conduite.

Décisions 1 :

- La Commission décide d'annuler la procédure du DAO n°07-CPMP/RN/2024 relative au Travaux de réalisation de 22 000 ml de réseau d'eau potable à Toujounine (zone de Recasement Toujounine) (lot unique).

Décisions 2 :


La Commission de Passation des Marchés Publics approuve la mise à jour du PPM. Cette mise à jour concerne la révision du montant relatif à la référence 01 du PPM initial.

Décision 3 :

La Commission approuve le DAO relatif Travaux de réalisation de 22 000 ml de réseau d'eau potable à Toujounine (zone de Recasement Toujounine). Cette approbation est conditionnée par l'avis de non objection de la CNCMP relatif à l'actualisation du PPM concernant le DAO précité.

Signatures

- Mohamed Fouad Barrada, PR-CPMP-RN



Noms, fonctions et signatures des membres présents

- Mohamed Abdellahi Cheikh Mohamed Vall,

- Chighaly El Mahjoub, Membre expert

- Mouna Mint/ Lehmadi, Membre expert




DAO: lot2 (en version numérique)
PPM actualisé

Annexe :

-PCAEAS
- Chrono

Ampliations :



Pour la présidente absente,
Mme HAWA SIDIBE
1^{ère} Vice-Présidente de la Région de Nouakchott

Je vous transmets pour approbation le PPM actualisé. Cette actualisation concerne le marché relatif à l'extension du réseau d'eau potable/Commune de Toujounine.
Nous vous demandons également d'annuler le DAO n° 07-CPMP-RN-2024 relatif à la réalisation de 22 000 ml de conduites DE 75 à DE 200 au quartier de Dubat Zone de recasement de Toujounine. Les motifs de l'annulation : l'unique soumissionnaire a présenté une offre hors enveloppe.
A cet effet, je vous demande de bien vouloir procéder à la relance du DAO précité. Vous trouvez, en pièce jointe, pour approbation ledit DAO.

Monsieur Le Président,

Objet : DAO n° 07-CPMP-RN-2024/Annulation et relance

A : Monsieur le président de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Région de Nouakchott (CPMP/RN)

La Présidente

Région de Nouakchott

Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

وزارة الداخلية واللامركزية

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

