

جهة نواكشوط
Région de Nouakchott

تحسين المخطط التوقفي للصفقات العمومية - سبتمبر 2022

ACTUALISATION DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - Septembre 2022

المبلغ ، مقدر Montant estimés en MRU	التاريخ المتوقع Date prévue d'achèvement des prestations	التاريخ المتوقع Date prévue de démarrage des prestations	التاريخ المتوقع Date prévue d'attribution du contrat	التاريخ المتوقع Date prévue de lancement de la procédure de sélection	نوعية الإبرام Mode de passation	نوعية الصفقة Type de marché	مصدر التمويل Source de financement	الإنجازات المستهدفة Réalizations envisagées	المرجع. Réf.
12.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	لوزان / جهة نواكشوط و المنظمة الدولية للعمد لقرانكوئيين Lausanne - Région de Nouakchott-AIMF	توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / بلدية توجونيين Extension de 30 km du réseau d'eau potable /Commune de Toujounine	01
18.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بتجهيزات اجتماعية وثقافية Travaux d'équipements socioculturels	02
12.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل مراكز للصحة Travaux de construction et/ou réhabilitation des centres de santé	03
24.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	أبريل 2022 avril 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de	أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل	04

9 000 000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	avril 2022	avril 2022	avril 2022	avril 2022	Appel d'offre ouvert	شغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	مشتات تعليمية Travaux de construction et/ou réhabilitation de deux infrastructures éducatives	05
14 000 000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	avril 2022	avril 2022	avril 2022	avril 2022	استدراج مناقصة مفتوح	شغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	بناء منشأة نموذجية خاضعة للمعايير التسمية المستدامة Construction d'un bâtiment pilote durable	06
20 000 000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	avril 2022	avril 2022	avril 2022	avril 2022	Appel d'offre ouvert	شغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	خدمات متعلقة بتنظيم اسواق السبوعية و / او وخدمات متعلقة بتنظيم معارض مؤقتة Prestations relatives à l'Organisation des marchés hebdomadaires et/ou des foires périodiques	07
40 000 000	أغسطس 2022 Août 2022	avril 2022	avril 2022	avril 2022	avril 2022	Appel d'offre ouvert	شغال Travaux	جهة نوأكشوط Région de Nouakchott	أنشغال متعلقة بتهيئة على مستوى شاطئ البحر بانواكشوط Travaux d'Aménagement au niveau du littoral de Nouakchott	08

68.000.000	أكتوبر 2022	مايو 2022	مايو 2022	أبريل 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux.	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بـ إصلاحات وتجهيز Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations	09
18.000.000	أكتوبر 2022	مايو 2022	مايو 2022	أبريل 2022	استدراج مناقصة مفتوح	توريدات (صفحة طلبية) Fourniture (marché à commandes)	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	مواد صيانة سيارات و آلات Produit d'entretien des véhicules et engins	10
10.000.000	يونيو 2022	أغسطس 2022	أغسطس 2022	مايو 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بالطرق Travaux de voirie	11
10.000.000	ديسمبر 2022	أغسطس 2022	أغسطس 2022	مايو 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بالبنية التحتية و الكهرباء Travaux d'infrastructures hydrauliques et électriques	12
12.000.000	ديسمبر 2022	أبريل 2022	أبريل 2022	أبريل 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux	لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين Lausanne - Région de Nouakchott-AIMF	توسعة شبكة الماء الشروب بـ 30 كلم / بلدية توجونين / Extension de 30 km du réseau d'eau potable /Commune de Toujounine	13
10.000.000	ديسمبر 2022	أغسطس 2022	أغسطس 2022	مايو 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de	أشغال متعلقة بتجهيز الساحات	14

24.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	2022 Mai 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	الخضراء و التشجير الحضري Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain	15
10.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	2022 Mai 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بشبكة الصرف الصحي Travaux de réseau d'Assainissement	16
15.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	أغسطس 2022 Août 2022	يونيو 2022 Juin 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال أخرى Autres Travaux	17
20.000.000	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	استصلاحات حضرية، صرف صحي و تهيئة و أشغال أخرى Aménagement urbain, Assainissement, réhabilitation, construction et autres travaux	17

by

50.000.000	فبراير 2023 Février 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح (ثلاثة مقاسم) Appel d'offre ouvert (trois lots)	توريدات Fourniture	جهة نو اكشوط Région de Nouakchott	شراء سيارات (مقسم 1) و شاحنات وصهاريج (مقسم 2) و شراء اليات و اقتناء لوازم للانشغال (مقسم 3) Achat de véhicules (lot1) et camions (lot 2) et acquisition des engins et matériel de travaux (lot 3)	18
9.000.000	فبراير 2023 Février 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	توريدات Fourniture	جهة نو اكشوط Région de Nouakchott	شراء مبيدات Achat de pesticides	19
12.000.000	مارس 2023 Mars 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	انشغال Travaux	لوزان / جهة نو اكشوط و المنظمة الولية للعمد لفرانكفونيين Lausanne - Région de Nouakchott-AIMIF	توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / بلدية توجونيين Extension de 30 km du réseau d'eau potable /Commune de	20

16.000.000	سبتمبر 2024 Septembre 2024	سبتمبر 2022 Septembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	خدمات Services	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	إيجار اليات لمركز الطمر الفني Location des engins pour le CET	Toujounine	21
9.000.000	مارس 2023 Mars 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بتهيئة الساحات الخضراء و التشجير الحضري Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain		22
11.000.000	مارس 2023 Mars 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة مفتوح Appel d'offre ouvert (trois lot)	أشغال Travaux	جهة نواكشوط Région de Nouakchott	أشغال متعلقة بتهيئة مركز الطمر الفني (مقسم السور المحيط ومقسم تهيئة المباني ومقسم التغطية النهائية للحفر قيد الاستغلال) Travaux d'aménagement relatifs au centre d'enfouissement technique (lot : clôture , lot : Réhabilitation des bâtimens et lot : couverture finale des alvéoles en cours d'exploitation		23

12.000.000	2023 مارس Mars 2023	ديسمبر 2022 Décembre 2022	ديسمبر 2022 Décembre 2022	أغسطس 2022 Août 2022	استدراج مناقصة Appel d'offre ouvert	أشغال Travaux	لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونين Lausanne - Région de Nouakchott-AIMF	توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / بلدية توجونين Extension de 30 km du réseau d'eau potable / Commune de Toujounine	24
105.000.000	ابريل 2023 Avril 2023	سبتمبر 2022 Septembre 2022	سبتمبر 2022 Septembre 2022	سبتمبر 2022 Septembre 2022	التفاهم المباشر Entente directe	أشغال Travaux	ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott	أشغال تهيبة على مستوى مركز الطمر القبي Travaux d'aménagement des alvéoles au niveau du CET	25

12 SEP 2022

Nouakchott le انواكشوط بتاريخ.....

La Présidente de la Région de Nouakchott

رئيسة جهة نواكشوط

